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V Centru vz:or_o_\if(t_:ﬁ domi
v Nehvizdech'u Prahy
najdete v prvni étapé

vystavby sedm volné
pristupnych domii

od nejvétsiho dodavatele g ».}v: :
domai v CR spoleénosti : L
CANABA
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RODINNE DOMY STAVEBNI RADCE

Postavit dim neni otazka par mésicu. Dobra organizace muze dobu vystavby hodné

zkratit, Spatna naopak hodné prodlouzit a vyvolat fadu negativnich dopadu. ,Spravné
navrzeny harmonogram praci mlze uSetfit mnoho neCekanych prekvapeni, jak v souvislosti
s financovanim stavby, tak tfeba s planovanim docasného bydleni,” Fika Ing. Petr Klou¢ek
z Centra vzorovych domu v Nehvizdech u Prahy.

TEXT: JITKA PALKOVA | FOTO: ARCHIV

rvani stavby se diametralné
1isi v zdvislosti na zvolené
technologii. V tradi¢nim
zdéném domé budete bydlet
v praméru za 15 az 18 mésica
od polozeni zékladové desky,
vyjimkou v§ak neni ¢ekdni na vytouzené
st€hovini i dva roky a vice. Pokud se
rozhodnete pro néktery z montovanych
systémd, bude to jiZ za pér tydnd. Vynalozite
tedy méné penéz za bydleni béhem doby
vystavby, za platy femeslnika a budete bydlet
ve svém mnohem diive.
Pro orientaci jsme pro vis pfipravili
pfiblizny piehled, s jakymi ¢asovymi lhatami
musite pocitat.

Pripravné prace

Vytvofeni projektu zabere fadu mésici.

A zcela urcité vice Casu, nez byste si pili,
je tfeba rezervovat také na ufedné procesni
formality — vyFizovani hypotéky, Gzemni
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a stavebni fizeni apod. V priiméru trvd
piipravnd fize asi pét aZ Sest mésicli a je
u véech zpusobi vystavby zhruba shodni.
U atypickych staveb ¢i ve slozitych

podminkdch muZe trvat i vyrazné déle.

Vlastni realizace stavby

Kli¢em k efektivni vystavbé je rychlost
realizace hrubé stavby. Zde mé rozhodujici
vliv vybrana technologie — hrubd stavba

miZe trvat od nékolika dnii (u montované
vystavby z dilctt) aZ po nékolik mésict

(domy zdéné z cihel & tvarnic, monolitické
betonové konstrukee apod.). Uspora casu
béhem vystavby montovanych domi vyplyva
ze samotného technologického postupu —
velké sténové & stropni dily se mohou vyrdbét
jiz béhem ptipravného obdobi, montuji se
véetné jiz piipravenych rozvodu instalaci, jsou
vyuZivany inovativni spojovaci systémy. Hrubd
stavba tedy nékdy doslova vyroste pfed o¢ima
tieba i za jeden dva dny.

Dokoncovaci prace a kolaudace
Rozhodné nejsou jen formalitou. AZ zde se
projevi opravdové profesionalita firem. Méné
kvalitni stavebni spole¢nosti dokonce dodévaji
jen hrubé stavby bez dokonéeni.

Zejména u staveb s velkym podilem ruéni
femeslné prace (atypické zdéné domy) byva
dokonéeni stavby pracné, zdlouhavé, neobejde
se bez opravovini fady chyb a nepfesnosti
apod. U hrubé stavby z cihel & tvdrnic se musi
realizovat instalace do zdi (eleketrorozvody,
voda, topeni, odpady, voda atd.), coz pfindsi
kolizi femeslniki. U modernich montovanych
konstrukei jsou rozvody integroviny

ve sténdch a zddné sekdni se nekond. Domy
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Navstivte stranky partnera
tohoto serialu, www.cvzd.cz
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RODINNE DOMY STAVEBNI RADCE

TRADICNIi ZDENA VYSTAVBA
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Ptiprava projektu Stavebni Zemni prace
Vybér, nakup povoleni a zakladova STAVBA DOMU
pozemku deska
~ Zemni prace
MODERNI a zakladova
MONTOVANE deska
DOMY
@ 7 TYDNU
Priprava projektu Stavebni
Vybér, nakup povoleni

pozemku
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Montaz
STAVBA DOMU

domu

Kolaudace
a dokonceni

montované z pfedem vyrobenych dila
piindseji v tomto sméru jednoznaénou vyhodu
— rychlost, pfesnost, jednoduchost — viechno
je pfedem pfipraveno a na stavbé prosté uz
téméf ,neni co zkazit®.

V kazdém piipadé pocitejte na dokon&eni
stavby s nékolika tydny. Alespon
za predpokladu, Ze jste realizaci svéfili
spolehlivému dodavateli a ohlidali si dodrzeni
v§ech pracovnich postupti. %

Kolaudace
a dokonceni

HRUBA STAVBA ZA 4 DNY?

MODERNI{ SYSTEMY VYSTAVBY SETRI
LIDSKOU PRACI

Neni tteba slozitych poctl, abyste si oveérili,

Ze nejvyssi polozku pti stavbé domu piedsta-
vuji mzdy femeslnikl. Vznik hrubé stavby pii
volbé klasické zdéné technologie trva radove
mésice, jesté delsi ¢asovy usek musite vyclenit
na montaz rozvodu, instalaci zafizovacich
piedmét, provadéni findlnich povrcht a dalsi
dokoncovaci prace. Za predpokladu, Ze se

na stavbé budou podilet kvalifikovani zamést-
nanci, se mzdové naklady u zdéného domu
vys$plhaji na 50 % celkové ceny, coz se vyrazné
projevi v celkovém rozpoctu. PoloZkovy rozpo-
¢et, zahrnujici pouze cenu materiélu, tedy uva-
di stavebniky pfi planovani néklada ve velky
omyl. Je tfeba trvat na dodavce na Kli¢.
Naproti tomu u montované produkce se
naroc¢nost lidské prace vyrazné snizuje, a proto
je cena montovanych domut vzdy vyrazné nizsi
nez u bézné cesty stavby zdéného domu. Roz-
dil ¢ini min. 25-30 %, coZ je u stfedné velkého
domu uspora v fadech statisicti korun. To uz
stoji za zamysleni.

Promyslené feseni, pfizniva cena a spolehliva
dodavka na kli¢ pfispély k tomu, ze se diim
Classic City IV. generace stal jednim

z nejuspésnéjsich na nasem trhu (CANABA)
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